

**HASLE OMRÅDEFORNYELSE  
HAVNEPLAN – PROJEKTGRUPPE - Referat af det 15. møde den 29. maj 2013 kl.19.30**

**Sted:** Medborgerhuset

**Til stede:** Anne Mette, Celia, Kaj Erik, Knud Erik, Ivan, Sven Olaf, Andre, Richardt, Steffen, Mogens, Bjarne, Christina, Søren, Peter, Mogens, Jane, Jakob, Gugga (ref)

**Afbud:** Ruben, Hans Henrik

Pkt	Dagsorden	Status	Bemærkninger Forslag	
01	<p><b>Havnebad -status</b> Realdania Mulighedernes Land</p>	<p>Betonplatformen blev forsøgt søsat i uge 21. I 2 dage blev der pumpet vand, for at løsne sandpuden under platformen. Det viste sig sværere end beregnet – sandet havde sat sig godt fast. Der blev derfor besluttet at grave et dybere hul ved siden af. Efter at det bliver fyldt med vand, trækkes/skubbes platformen ud i den nye udgravning, inden den flyttes til endelig placering – der skal 2-3 dage med stille vejr eller svag østenvind. Jakob der har været primus motor i projektet er bortrejst i 2 uger.</p>	<p>Der var spørgsmål til, at der evt. kan opstå forsinkelser med flytning af platformen, idet Jakob afholder planlagt ferie. Der blev spurgt til, hvad der så gøres i stedet. Gugga drøfter sagen med Jørgen Dreyer, områdechef i Teknik &amp; Miljø.</p>	
02	<p><b>Saunabygningen</b> <b>Vinterbadeklub</b> <b>Kajak-masteopbevaring</b></p>	<p>Sauna skal hovedsageligt drives som foreningsaktivitet. Bestyrelsen i Hasle Idrætsforening er ikke interesseret i at danne en vinterbadeklub under foreningens paraply. Bornholms Kajakklub er interesseret i at bruge saunaen i forb. med deres aktiviteter på havnen – de drøfter i deres bestyrelse, om en vinterbadeklub kunne være tilknyttet deres klub.</p> <p>Der er kodelås på sauna og på toilet. Toilet vil også kunne bruges af gæster i sommerperioden. Stigen/lejderen op til Saunabygningen er for kort – PHBYG har igangsat arbejde med forlængelse af stigen.</p> <p>PHBYG vandt licitationen på maste-kajak-opbevaring, der skal opføres ved redskabsskurene. Arbejdet er igangsat og afsluttes slut juni 2013.</p>	<p>Bemærkninger: Der blev fremsendt 2 indsigelser mod placeringen – reduceret antal p-pladser. Der er vedtaget en lokalplan for området, som har været i høring -. Det grønne område øst for stigen nærmest vejen er udlagt til parkering, som erstatning for de p-pladser der nedlægges.</p>	

03	<b>Lasterampe</b>	PHBYG vandt udbudsrunde på renovering og ombygning af lasterampen foran Café Emajoka. Den skrå betonrampe bevares, en azobé trætrappe fører ned til 1 meter bred platform, der hænger foran rampen. Historien skal kunne aflæses. Jern er sendt til galvanisering, arbejdet afslutter i løbet af 3 uger.	Bemærkninger: Café Emajoka ønsker de små fiskekuttere foran cafeen, mere charme end med gæstesejlere, turister vil gerne se på aktiviteter omkring fisk og snakke med fiskerne – synes ikke der har været problemer med fluer.  Havnens brugerråd holder snart et møde om placering af de forsk. slag både/bådpladser i havnebassinerne. Christina inviteres til at deltage i mødet.	
04	<b>Sol-opholdsplatforme</b>	På sidste møde var der forslag om at flytte solplatformene ud til bystranden og det fremtidige klitområde, fordi de ikke blev brugt så meget på kajområdet. Det har senere vist sig at de bliver meget brugt af pirkefiskere.	Forslag om at flytte 1 stk. ud til bystranden, 1. stk. til aktivitetsområdet og lade den sidste blive hvor den nu er placeret. Bemærkning – mangler flere bord-bænke sæt, og rensbord til fiskerne.	
05	<b>Aktivitetsområde v. havnekontoret</b>	Der efterlyses børneaktiviteter på havneområdet. Tidligere forslag til indretning af området: -en lille scene der kan bruges til frsk. aktiviteter, -en overdækning (sejl) over scenen, -grillplads, -røgeriovn, -noget til børn f.eks. rulleskøjteområdet, trampoliner, tove, klatre- og hoppemuligheder, en legebåd etc - flyt basketballstativer fra Aktivitetsparken/fælleden til havnen – bliver ikke brugt i aktivitetsparken - gummibelægninger - Svejstenen/Elna skulle evt. flyttes til et synligt sted. - styrehuset fra Færgen der ligger i Tejn havn som et legested ( er solgt til København). Evt multiarena placeres på Erhvervs- og Kulturøen	Økonomi begrænser, hvor meget der kan udføres/anlægges for de resterende midler fra ML-projektet.  Forslag om at prioritere frsk. aktivitetsmuligheder fremfor en scene.	
06	<b>Kanal - status</b>	Gravearbejdet har været i gang i nogle uger. Edgar Nielsen & søn står for arbejdet, som er givet i tilbud.	Bekymring om at opgravet jord forurener badevandet. Der er foretaget miljøprøver og givet miljøgodkendelse at jord fra kanalen kan flyttes i det hul der blev dannet ved anlæg af bystranden. Det hele bliver dækket med min 1/2 meter ren jord – ikke fare for forurening i badevandet.  For at fremskynde anlægsarbejdet blev der foreslået, at arbejdet fortsætter i sommerperioden (evt kun afbrudt af entreprenørens ferie). Anlægsarbejdet på kanalen vil ikke forstyrre i den grad som sidste sommers arbejde med	

			kørsel af granit på havnen.	
07	<b>Erhvervs-og Kulturøen</b> skitseforslag	<p>LAG-Bornholm har bevilliget 2,3 mio. hovedsagelig til støtte for erhvervs- og lystfiskeri og sejlsport. Mangler den endelige godkendelse fra Ministeriet.</p> <p>Realdania har bevilliget 1,0 mio. til formning af landskabet på ”øen”.</p> <p>Landdistriktspuljen har bevilliget 200.000 til proces, markedsføring mm.</p> <p>Landskabsarkitekter (Gunhild Witt og Anne Truelsen) har skitseret på formgivning af landskabet på øen og angivet forslag til aktiviteter og skulpturelle elementer. Skitseforslag blev fremlagt.</p> <p>Tidsplan – Kanal og landskabsform afsluttes slutningen af 2013.</p>	<p>Forslag: der afholdes konkurrence om et nyt navn for øen.</p> <p>Bemærkninger: smukt og interessant forslag. Forslag: heliport flyttes og der ønskes en mini skaterbane. Evt. andre bemærkninger eller forslag, der ikke fremkom på mødet mailes til Gugga.</p>	
08	<b>Eventuelt</b>	<p><b>Hastighedsbegrænsning</b> Der ønskes hastighedsbegrænsning på Havnen.</p> <p><b>Asfalt brudstykker v. Espersen</b> Ønskes jævnet ud inden Sct. Hans</p>	<p>Jane forelægger ønsket for Vej.</p> <p>Jakob/Mogens sørger for.</p>	