

**HASLE OMRÅDEFORNYELSE
HAVNEPLAN – PROJEKTGRUPPE - Referat af det 14. møde den 06. december 2012**

Sted: hotel Herold

Til stede: Anne Mette, Celia, Kaj Erik, Knud Erik, Ivan, Sven Olaf, Anders, Mogens, Jakob, Gugga

Afbud:, Ruben, Søren, Bjarne

Pkt	Dagsorden	Status	Bemærkninger Forslag
01	Godkendelse af referat	Godkendt	
02	Erhvervs-og Kulturøen	Der er ansøgt om LAG-midler – bevilliget 1,7 mio. hovedsagelig til støtte for erhvervs- og lystfiskeri og sejlsport. Der ansøges også hos Realdania til formning af landskabet på ”øen”. Afventer svar. Der ansøges hos Lokale- og Anlægsfonden samt lokale fonde om anlæg af sportsfaciliteter mm	Forslag om at afholde konkurrence om et nyt navn for øen.
03	Havnebad -status Realdania Mulighedernes Land	Sauna-/servicebygning er færdigbygget. Betonplatformen er færdig – mangler at flytte til endelig placering. Den skal sejles til endelig placering når der kommer 3 dag med stille vejr. Mangler herefter adgangsbroen fra kaj til badeanlæg Og sandblæsning.	Stigen op til Saunabygningen er for kort – vi leder efter en længere stige og en der vinkler ud fra kajen. Sauna skal hovedsageligt driftes som foreningsaktivitet (Søren er medlem af idrætsforeningens bestyrelse – drøftes når havnebadet er på plads). Der blev beklaget at der var lavet svejsereparationer efter at stålkonstruktioner var blevet galvaniseret og malet – kommer til at ruste.
04	Status på Havnetorv og sænkning af kajkanter	Anlægsarbejde på havnetorvet er færdigt, højde på kajkanter på hele torvet er blevet reduceret. Der er etableret pullertlys langs betonflader. Arbejdet med sænkning af kajkanter på østsiden af Tuborg havn er 95% færdigt. Højde på kajen er	Der blev spurgt til den blå container der er placeret på havnetorvet. Der oplyses at vedkommende ejer af containeren har fået opsagt sin kontrakt og containeren bliver fjernet.

		reduceret, granitsten græsareal lagt mellem de 3 frsk. niveauer –vej- opholds-/gangzoner. Der mangler at anlægge en granitstenstrappe.		
05	Kajområdet foran havnekontoret og Havnegrillen:	Der er etableret en 12 meter bred trætrappe i azobé-træ med brede trin ned til havoverfladen, og 2 stk 1 meter brede bænke langs bassinet – hver på 25 meter. Arbejdet er afsluttet mangler kun at montere gelænder på trappetrin.		
06	Kajområdet mellem bassin III og bassin IV.	Besluttet placering af scenen. Der bliver i den nærmeste fremtid foretaget opgørelse over restlager af azobé-træ, for at se hvor meget der er til opbygning af scene og træterrassen (lasteområdet) ved Emajoka. Herefter bestilles det der mangler. Evt multiarena placeres på Erhvervs- og Kulturøen.	Forslag til indretning af området: Der efterlyses børneaktiviteter på havneområdet. -en lille scene der kan bruges til fsk. aktiviteter, -en overdækning (sejl) over scenen, -grillplads, -røgeriovn, -noget til børn f.eks. rulleskøjteområdet, trampoliner, tove, klatre- og hoppemuligheder, en legebåd. Etc - flyt basketballstativer fra Aktivitetsparken/fælleden til havnen – bliver ikke brugt - gummibelægninger - Svejstenen/Elene? skulle evt flyttes til et synligt sted. - styrehuset fra Færgen der ligger i Tejn havn som et legested.	
07	Eventuelt: Fastliggere og lystsejler Stenbordet v Emajoka Solplatforme	Til foråret udarbejdes der plan sammen med Brugerrådet vedr bådpladser	Man kan ikke forstå hvorfor der skulle være ventelister for plads til både i havnen. Forslag om at flytte stenbordet. Forslag om at flytte solplatformene ud til bystranden og det kommende klitområde. De bliver ikke brugt på kajområdet. Undersøges hvorfor de er sorte – hvad er de blevet behandlet med.	
08	Næste møde		Gugga inviterer	