

Områdefornyelse Aakirkeby

Referat, styregruppemøde d. 22-09-2021

Deltagere

Søren Møller Christensen (SMC)

Hasse Hallberg (HH)

Bjarne Westerdahl (BW)

Ronald Kofoed-Rasmussen (RKR)

Brian Carlsen (BC)

Mugen Adler (MA)

Afbud: Jon Madsen (JM)

Dagsorden

1. Orientering om budget og konsekvenser (se ss. 2 - 4)
2. Kort nyt (skovrejsning og hundeluftning, henvendelse vedr. elværket, fundraising) (se s. 5)
3. Fremtidig scenarie som diskussionsoplæg (se ss. 6-9)
4. Næste skridt? (se s. 10)

Re pkt 1.

Der er ikke i budget 2022 tildelt midler til områdefornyelse. Dette vil sige, at vi i et revideret program disponerer de midler, som vi har som anlægsbevillinger, som stammer fra BRKs faste pulje og som kommer som refusion fra statens pulje: ca. 3,1 mio kr.

Vi kan ikke få tilført midler fra påbegyndte projekter i andet regi, f.x. fra biodiversitetspuljen og lign. (forvildning ved Natur Bornholm, vandhuller i den nye skov), som så vil øge den statslige refusion.

Vi skal være på forkant, rent tidsmæssigt og huske, at sådanne midler skal godkendes politisk som anlægsbevilling. MA har talt med Morten Bach Jørgensen om dette for 2022.

FREMTIDIG ØKONOMI 2021-2023

	Disponering	Rest=Budget - (Forbrug + disponering)
Konsulenter		- 18.625,00
Branding og kommunikation		54.600,00
Borgermøder, styregruppemøder mv		- 44.641,43
Styregruppemøder	828,80	
Borgermøder	8.200,00	
Helhedsplan, arkitekter		750,00
Byens rum		249.210,86
Projektering, Naturtorvet	20.000,00	
Belysning, Naturtorvet	10.098,00	
Synliggørelse af parkering	15.000,00	
	11.000,00	
Rekreative og grønne tiltag		405.000,00
Hundelufterområde	315.000,00	
Diverse		- 469,60
Medborgerhus		39.520,00
I ALT	380.126,80	685.344,83

BRK finansiering fordelt på år	2021	2022	2023	I alt
Pulje til nye områdefornyelser, Nettobeløb	462.444	239.280	421.200	1.122.924
Driftsmidler fra bevilling 53, Vej, parker og anlæg		20.000		20.000
BRK finansiering i alt	462.444	259.280	421.200	1.142.924
Tilskud fra Statens pulje til landsbyfornyelse 2021-2023	693.666	388.920	631.800	1.714.386
(Minus projektledelse)			-410.000	
I ALT				2.447.310

UDISPONEREDE MIDLER

pr. 15. september 2021 = 3.132.654 kr.

BUDGETDISPONERINGER

Aktiviteter jvf. det reviderede program	Budget i projektperioden fra 2022	Noter
BYMIDTE		
Naturtorvet, fase 2	1.800.000	
projektering og tilsyn	400.000	Inkl. springvand
Forvildning	14.500	Blomsterprojekter
Småbørnspunkter*	300.000	Ekstern finansiering*
Vild plantevæg*	500.000	Ekstern finansiering*
MEDBORGERHUS		
Medborgerhus, Fase 1, Elværket	6.690.000	Overslag
DE REKREATIVE OG GRØNNE OMRÅDER		
Etablering af aktivitetsplads, fase 1	1.900.000	Inkl. lysanlæg
Forvildningsprojekter	115.000	Vandhuller, jordarb. og frø
Aktivitetssti i Kannikeskoven*	300.000	Ekstern finansiering*
Projektering og tilsyn	401.850	
ADMINISTRATION M.V.		
Borgerinddragelse, kommunikation mv	60.000	
Projektledelse 2023	390.000	
	12.071.350	+ 800.000*


Forslag til aktiviteter der kan medtages i et revideret program	Budget i projektperioden fra 2022	Noter
BYMIDTE		
Naturtorvet, fase 2 + Smedetorv	1.200.000	650.000 + 350.000
projektering og tilsyn	200.000	
Forvildning	14.500	Blomsterprojekter
Småbørnspunkter*	600.000	Ekstern finansiering*
Vild plantevæg*	500.000	Ekstern finansiering*
MEDBORGERHUS		
Medborgerhus, Fase 1, Elværket	6.690.000	Tidsmæssige udfordringer!!!
DE REKREATIVE OG GRØNNE OMRÅDER		
Etablering af aktivitetsplads, fase 1 og træningsbane, fase 1	1.500.000	1.500.000 i 2023?
Forvildningsprojekt	30.000	Præstedammen, jordarb. og frø
Aktivitetssti i Kannikeskoven*	300.000	Ekstern finansiering*
Projektering og tilsyn	150.000	
ADMINISTRATION M.V.		
Borgerinddragelse, kommunikation mv	20.000	
Projektledelse 2023	410.000	
	3.114.500	+ 1.400.000*

Re pkt 2.

Skovrejsningsprocessen er i fuld gang og de fleste borgere er positive.

Der skal sikres et minimum af p-pladser ifm etablering af et hundeluftningsareal. MA har siden holdt møde med Morten Ginnerskov Hansen, Vejmyndighed, og der er et forslag om at etablere ca. 5-6 pladser i Kannikevangen - og ellers langs vejen – i tilknytning til den gennemgående sti. Der skal søges en overkørselstilladelse. (se foto)

Borgerforening har valgt IKKE at søge Her-Bor-Vi puljen. De indkalder MA til møde snarest.





Skal Torvet
færdig-
indrettes?



En opgradering af Smedetorvet og Lokalarkivet?







Motionsoase i Bildsø Skov



Motionsoase i Skælskør Lystskov



Re pkt 4.

Det nye reviderede program skal skabe synlige resultater.

Naturtorvet færdiggøres mod øst – kun på fladen og med nyt flytbart inventar. Bybænke kan evt. genbruges.

Smedetorvet er brugt af mange, så der skal fokus også ligge. Især ifm aktiveringen af Lokalarkivet / Eskildsgade 15 – kan huset evt. bruges som foreningshus? Dog er der trafikale udfordringer – kan vi nå en få udarbejdet en trafikplan i 2023?

Naturtorvet og Smedetorvet skal skabe en helhed.

Der satses stadigvæk på udvikling af en aktivitetsplads. Tidsplanen er afhængig af AaIFs og Hallens fremdrift ift. kunstgræsbane og lethal.

MA hjælper fortsat med fundraising til ønskede projekter i foreningsregi, f.x. oplevelses- og aktivitetspunkter.

Der indkaldes til møde om 14 dage, hvor vi besigtiger området bagved multibanen og Eskildsgade 15. MA tager møde med E&D inden.