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TIDSPLAN DIV. DELPROJEKTER 20
20

20
21

md 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
UDVIKLING BUTIKSKONCEPT I REGI AF BRUGSENS BESTYRELSE
Videreudvikling butikskoncept - inddragelse lokalområde, rådgiveraftaler etc. x x x
Evt. fondssøgninger bornholmerdage 2020, 2021 - nye butikstiltag x
Bornholmerdage 2020 og 2021 x x x x x x x
Implementering fortællerdisk etc. x x
WASTEMAN I REGI AF BOFA
Inddragelse div. x
Design og indretning (indendørs/udendørs arealer) x
Åbning living lab og workshop om sortering i hjem x x x x
SHELTERBYGGERI MV.
Implementering (shelters, kortbord, ny sti etc.) x x
FORMIDLING AF KULTUR OG BÆREDYGTIGE TILTAG
Research og formidling af lokale attraktioner/bæredygtighedstiltag x x x x x
Implementering div. infoskilte, foto, bannere mv. x x
ET NYT SAMLINGSSTED 
Rammer for projekudvikling - præcisering af arealer, funktioner, mål etc. 
Fondssøgning - sti og BAF-bygning, belægning spisestue mv. x x x x x
Tilrettelægge proces for udførelse x x
Rådgiver præsenterer forslag til byrumsgreb/ arb. Grupper x
koordinering og orientring lokalsamfund x x
Inddrage borgere, skoleelever (aftale m. lærer i okt.) m.fl. x x x x x x
Klargøring (nedrive/ fjerne hegn, terrænregulering, skærmvæg (31/10-1/11) x x
Indrette café mm x x x
Anlægge gangsti, ny P-plads, pergola, plantekasser, træer mm (21-22/11) x x x x
Plantebede langs nuvær. P-plads + planter og buske div., græs mv. x x x x
Indrette BAF- bygning div. inkl ændre port og reparere div. udvendigt x x x
Etablere fællesmøbel og rejse pergola x x x
Div. slutimplementeringer x x
INDVIELSE - forventet (x)
Projektafslutning Erhvervsstyrelsen 31.12.2021 x
Projektafslutning LAG 31.12.2021 x


