

## Referat

**Byudvikling, Aakirkeby**  
**Styregruppemøde, den 22.05.2019, kl 14-15:30**  
**Mødelokale 2A, Tejn**

### Deltagere:

Claus Munk (**CM**),  
Jon Madsen (**JM**), Bibliotekschef  
Katja Tolstrup (**KT**), Fundraiser, Regional Udvikling, IT og Sekretariat  
Lars Funch Jensen (**LJ**), SYTE  
John Nielsen (**JN**), Borgerforeningen  
Mugen Adler (**MA**), projektleder, Regional Udvikling, IT og Sekretariat  
Kristian Pihl, (**KP**), faglig koordinator, Regional Udvikling, IT og Sekretariat

**Afbud:** Brian Carlsen (**BC**), borger

### 1. Spilleregler for vores samarbejde.

Kommunikationssvipsere til tider. Vi må udvise tillid til hinanden ifm udmeldinger.

Møde-mails og andet bliver ikke altid besvaret. Det bør klart fremgå, hvem der forventes at svare – og gerne også en frist. I emnefeltet kan skrives f.x. Til orientering, Svar ønskes, Til videre foranstaltning o.l.

### 2. Opfølgning på borgermøde.

Ad. rod omkring (det foreslået) medborgerhus i Ravnsbane og usikkerhed omkring beliggenhed: Der kan ikke reserveres bygninger, hvis bygningerne er kommunes. Beslutningsprocessen internt i BRK går meget hurtigt. Hvis vi ønsker, at konkrete bygninger skal i spil, skal det forelægges udvalget/politikere.

Der er stor skuffelse blandt LFJ og JN mht. processen omkring medborgerhuset. Det er demotiverende for de frivillige kræfter i byen.

**CM følger op ang. den hvide bygning (dog helst den flade, bagvedliggende) i Ravnsbane.\***

**\*CM nåede under mødet at få afklaring fra E&D, at den gule bygning er væk mens den hvide, som er dog på salgslisten, kunne være relevant.**

Vi skal have øget fokus på at få kommunikeret vores idéer videre og sikre opfølgning på idéer.

J.nr.: xx

Generelt ellers positive tilbagemeldinger på borgermødet og rigtig god presedækning. **Næste skridt er, at MA tager fat i de forskellige arbejdsgrupper.**

### 3. Nyt

Ang. butikslivet omkring Torvet: der er ikke flere tomme bygninger.

Wifi-hot spot sættes op på Torvet. Det skal kommunikeres meget lokalt (sammen med Bornfiber), når det færdigmeldes (**CM følger op på punktet, evt. med "indvielser" i hver by**).

Linjer i Landskabet indviet 16.maj – rigtig flot dag, trods blæsevejr. Mange mennesker og stor opmærksomhed.

Ift. større ansøgninger bør Linjer i Landskabet og hele historien om Åkirkeby og den nuværende udvikling sættes ind i den større sammenhæng. Linjer i Landskabet passer meget fint sammen med de tanker om linjer i byen, som Tredje Natur har tegnet.

Robert Johnsen er stadigformand for Borgerforeningen: Meget stort fokus på tilflyttere.

Bjarne Westerdahl er formand for Bytinget.

Der ligger stadigvæk et trafik-projekt omkring skolen, men det er ikke besluttet.

Der kommer også fokus på cykel-stiprojekt (**LJ følger op på status og informerer ved næste møde**).

### 4. Økonomi (og proces/tid)

Status på økonomi omdelt – den er godkendt af KB og forbrug er i overensstemmelse med forventet forbrug.

Det blev aftalt, at vi, som angivet til KB, bruger reservede midlerne til projektering og anlæg i 2019 hellere end at spare op til den videre fundraising.

Landsby-puljen skal vi overveje at søge (60% fra staten). (**MA følger op, også ift nedrivning**).

Procesplan:

- Forår/sommer 2019: Igangsætning af kommunikationsplan, opstart af brandingindsats og fortsat borgerinddragelse, herunder igangsætning af arbejdsgrupperne. Bygning til medborgerhus udpeges og reserveres og arbejdet med at organisere en forening opstartes. Undersøgelse af hvilke konkrete BGI-tiltag kan igangsættes som blivende eller demo-projekt.

- Forår og efterår 2019: Konkretisering af prioriterede indsatsområder og delprojekter samt projektering af byrum, forløb og anlæg.
- Efterår 2019: Anlæg af byrum/forløb/anlæg påbegyndes. Opstart af det udadvendte arbejde med boligindsatsen. Opfølgning på brandingindsats.
- Løbende fondssøgning og ansøgninger om anlægsbevillinger.

## 5. Prioritering af projekter inden for indsatsområder. VIGTIGSTE PUKT PÅ NÆSTE MØDE

Der er lavet et logo for selve områdefornyelsen – men ikke for Åkirkeby. Vi afholder en branding-workshop sammen med Nexø – en dato kommer ud.

Bålhytten er etableret (Indsatsområde Grønne Tilbud).

Indsatsområde Boliger og bo-former fik meget lidt fokus på borgermødet. Freja Fri's øko-landsby i Bygade kan evt. anvendes i profilering af Aakirkeby som rummelig og naturlig "Aakirkeby Naturligvis!".

## 6. Strategi for medborgerhuset.

Johns liste over bygninger i Åkirkeby, som kunne komme i spil som medborgerhuset, blev gennemgået. Forskellige bygninger blev overvejet.

Men skal vi stifte en forening? Hvordan sikrer vi, at driftsudgifter bliver betalt? Skal vi overveje at crowdfunde til et medborgerhuse? Foreløbig ud-melding fra E&D er, at vi ikke skal forvente at kunne køre efter samme ud-giftsfordeling som ved Østerlars og Hasle. **KT** redegjorde for forskellige fundraising strategier ift køb, istandsættelse og drift. Er der en bygning, som er en "perle"?

Vi vil gerne have adgang til følgende bygninger i Aakirkeby, når vi ved, hvilke bygninger, der er tilgængelige. Vi venter med at aftale noget nærmere indtil vi har prioriteret indsatsområder.

- Privat ejet: Det Gamle Rådhus på Torvet (ligger i den øverste bevaringsklasse før fredning).
- Privat ejet: Baptistkirken, Svanekegade. **(KT kontakter ejer)**
- BRK: Tidl. badeanstalt
- BRK: Det gamle bibliotek
- BRK: Ravns-gade 5, begge huse
- BRK: Brandstationen
- BRK: Bakkebo

Behovene er mangeartede (se Byfornyelsesprogrammet) og kræver forskellig plads og forskellige faciliteter, bl.a.:

- Spillested

- Lokalarkiv
- Væverne?
- Telefonstjernen
- Andre små foreninger

#### **7. Næste skridt.**

**Møde kl 8-9, tirsdag den 4.juni, Vibegård, bygning 14B med kun 1 punkt:  
Prioritering af projekter inden for indsatsområder.**

**MA har liste over arbejdsgrupper med.**

#### **8. Mødet i Skælskør**

Mugen tager evt. begge dage med, Jon tager med onsdag. Torsdag ser meget relevant ud for fundraising mv.

**MA booker plads til Jon og sig selv.**

**Uddelt materiale: Økonomioversigt, Indsatsområder og succeskriterier**

**Næste møde: Møde kl 8-9, tirsdag den 4.juni, Vibegård, bygning 14B**