

## HASLE OMRÅDEFORNYELSE - KOORDINERINGSGRUPPEN

### Referat af møde den 24. november 2011 på Hasle Skole.

**Til stede:** Kaj Erik Mortensen, Jytte Kofod, Hans Henrik Thiesen, Michael Hansen Bager, Irene Dunker, Peter Hjort Hansen, Jens Kofod, Jane Andersen, Gugga Zakariasdottir (ref.),

**Afbud:** Jacob Jensen, Leif Gregersen

**Ikke til stede:** Michael Bladt

Pkt	Dagsorden	Beslutninger	Orientering/Bemærkninger	Opgaver/aktiviteter	Ansvarlig
01	Godkendelse af dagsorden	godkendt			
02	Godkendelse af ref. fra sidste møde	godkendt			.
03	Referat og status fra projektgrupper		Referater fra projektgruppemøder kan ses på <a href="http://www.brk.dk">www.brk.dk</a> .		Jane Andersen
	Havneplan (Havnebad, havneplan og div aktiviteter på havnen)		<p>Jens fortalte om status på lokalplanforslag 062 for kanal på Hasle havn. Forslaget bliver behandlet i kommunalbestyrelsen i dec., og skal i offentlig høring i jan.+feb. 2012. Anlægsarbejdet er planlagt opstartet i april 2012.</p> <p>Arbejdet med den nye mole, hvor der skal dannes en badestrand, er afsluttet.</p> <p>Arbejdet med sænkning af kajkanter ved Tuborg havn starter i nær fremtid. Der er foretaget undersøgelser af eksisterende konstruktioner langs kajerne.</p> <p>Havnebadets konstruktion og fastgørelse drøftes stadigvæk med ingeniørerne. Deres forslag viste sig at være for dyre i forhold til projektets budget. Der arbejdes nu med at beregne alternative muligheder.</p> <p>Sauna-/toiletbygning tegnes færdig pt og byggesagsbehandles. Skal i udbud i mindst 3 uger.</p> <p>Der ønskes en udendørsbruser. Organisering af anvendelse af de 2 saunarum blev drøftet.</p>		Jacob Jensen

			BRK og Hasle Byting har fremsendt en ansøgning til BEVICA fonden – støtte til medfinansiering af handi-capvenlige løsninger.		
	<b>Børn&amp;Unge aktiviteter</b>	Hytten forsikres i 2 år med midler fra områdefornyelsesprojektet.	<p>Projektgruppen er tæt på at afslutte projekterne. Der mangler stativer som Almeborg vil donere. Div. Anmærkninger vedr. legeplads er nu ordnet, og der kan søges ibrugtagningstilladelse.</p> <p>Det koster 2.500 kr/år at forsikre Hytten.</p> <p>Åbningsperioden for Toiletvognen ønskes forlænget, således at den er åben fra 1. april til 1. november. Hvis det er muligt uden extra udgift, står tilbage at tage stilling til udgifter til rengøring.</p>	<p>Kaj Erik vil kontakte Almeborg.</p> <p>Irene står for at få forsikringen på plads.</p> <p>Peter kontakter Fridolf. Irene og Jane arbejder med udformning af brugerkontrakter.</p>	Irene Dunker
04	<b>Branding</b>	Der dannes en projektgruppe for aktiviteten.	<p>4 personer har meddelt at de er interesseret i at danne en projektgruppe. Der er sandsynlighed for at flere er interesseret i at deltage. Opstart af en brandinggruppe annonceres. Det første møde afholdes medio dec. 2011.</p> <p>Tovholder spørgsmålet blev rejst. Forslag om at kontakte Landdistriktcoachen og høre om hun kan deltage i processen og evt. som tovholder.</p> <p>Lige nu er det rigtige tidspunkt for at arbejde med branding. Der indhentes flere tilbud på coaching, og det er vigtigt at der også er midler til konkrete tiltag – arb. skal ikke afslutte med et stykke papir.</p>	<p>Jane og Gugga udformer pressemeddelelse/annonce.</p> <p>Gugga kontakter Rikke.</p>	?
05	<b>Kultur- og medborgerhus</b>	Der tages en beslutning på mødet i januar.	<p>Bytinget har igen afholdt et møde med Borgmesteren og Formanden for Teknik- og Miljøudvalget. Man afventer udspil fra kommunen.</p> <p>Det er vigtigt, at der snart tages en beslutning vedr. Kultur- og medborgerhus, og hvis kommunen ikke kommer med et bud, skal udspillet komme fra Hasle.</p>		

<b>06</b>	<b>Eventuelt</b>		Realdania har lanceret et nyt projekt som landdistrikter kan søge – ”Steder der tæller”. Måske en mulighed for Hasle.		
<b>0t</b>	<b>Næste møde</b>		Medio januar 2012.		